



Seebrücke aktuell am 26.09.08



Das Einrammen der Larssen wird wohl noch einige Tage andauern, bis daß die Baugrube vollständig vorbereitet ist.

Im wesentlichen fehlt nur noch die östliche Larssenwand, dann kann das vollständige Ausheben der Baugrube beginnen.

Ein riesiges Entwässerungsrohr wird landseitig vorbereitet und soll die Seewasserableitung zwecks kontinuierlicher Wasserstandshaltung im Schustersees gewährleisten.

Kurzzeitig wurden gar zwei Hochleistungsrammen eingesetzt, um die Rammarbeiten im vorgesehenen Zeitfenster zu halten.

Wie ein gezogener Zahn sieht ein altes Brückenbauelement aus, welches tief aus dem Erdreich beim Brückenabriß zu tage kam.